Итоги деятельности за 2018 год

МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района»

      На основании  решений Думы Нижневартовского района от 18.01.2018 № 250,  от 12.04. 2018  № 276,  от 10.07.2018 № 308, от 05.10.2018  №329,   план  по учреждению в 2018году  составил  в сумме 770 016,0 тыс. руб., в том  числе переходящий  остаток денежных средств  с 2017 года  составил 207 453,6 тыс.руб, расходы на смету по содержанию  УКСа 44 729,5 тыс. руб.

План капитального строительства на 2018 год составил 463 657,7 тыс.руб., профинансировано 31 498,4 тыс. руб. и переходящий  остаток на 2019год составил  428 669,4тыс.руб.  или  93% в том числе:
за счет средств местного бюджета план 134 592,9 тыс.                                  руб., профинансировано 6 264,7тыс. руб., 
за счет спонсорских средств план 329 064,8 тыс.руб.,   профинансировано  25 233,7тыс. руб., 
Переходящий остаток на 2019 год составил: 428 669,4т. р. 
План капитального ремонта на 2018 год составил 261628,8  тыс.руб., профинансировано 200 350,2тыс.руб., 77% и переходящий  остаток на 2019год составил 43 978,8 тыс.руб.  или  17%,   в связи с  поступлением окружных денежных  в сумме  12 961,0 тыс.руб., высвободившиеся  денежные  средства перераспределены  в 2019 году на  проектирование  объектов  капитального  строительства  или 5%, в том числе:
за счет средств местного бюджета  план 220 839,3 тыс. руб., профинансировано 164203,9 тыс. руб., 
за счет средств окружного бюджета план 29173,1         тыс.руб.,  профинансировано 29173,1 тыс. руб., или 100 %

за счет спонсорских средств план 11 616,4 тыс.руб., профинансировано 6973,2 тыс. руб.,  

Переходящий остаток на 2019 год составил:                           43 978,8тыс.руб., в том  числе  по объектам:
       Содержание УКСа , план - 44 729,5 тыс. руб.,  

 выполнено – 44 216,1 тыс. руб,  или 99%.

       Переходящие объекты,  исполнение которых предусмотрено в следующем 2019 году, в сумме составляют 472 648,3 тыс. руб., или 61%. 
   С 2017года 19 переходящих муниципальных контрактов  в том числе: 7 контрактов на   СМР и 12 контрактов на   ПИР, со сроками окончания  контрактов  в 2018году.

В 2018году заключено 390 муниципальных  контрактов в том числе: 

-на  строительно-монтажные работы  заключено 204  мун.контракта  на сумму 315 446,0тыс. руб., освоено 192 контракта  на сумму 206 656тыс. руб., на 2019 год 12 переходящих  муниципальных контрактов по СМР;

-на  проектные работы  заключено 97мун. контрактов  на сумму 12 524,4тыс. руб., освоено 93 контракта на сумму 5927,1 тыс.руб., на 2019 год 6 переходящих  муниципальных  контрактов,  их них 2 с 2017года;
-на оборудование  заключено 3 контракта  на сумму 1080,0 тыс. руб., 2 контракта  освоены  на сумму 780 тыс.руб, 1  переходящий муниципальный контракт на 2019 год;   
-по смете  расходов  на содержание  УКСа  заключено  86 договоров  на сумму 3202,8 тыс. руб., освоение  составило 100%. 
План  по учреждению  на 2018год  составил 770 016 тыс.руб., по  сравнению с планом 2017года увеличен  на 11%.(план 2017года-684529,2т.р., профинансировано-465983,4т.р.)
По  муниципальным  программам, где МКУ « УКС по застройке Нижневартовского района», является соисполнителем  программ, контракты   со сроком окончания  выполнения  работ в 2018году, освоены   почти   все   на 100%. 

Финансирование  в 2018г. составило 276 064,7т.р.

и переходящий остаток  от плана 2018года в сумме 

472 648,2 тыс.руб., в том числе по объектам: капитального строительства-428 669,4 тыс. руб. и  капитального ремонта - 43 978,8тыс. руб. 

Думой Нижневартовского  района от 22.11.2018  выделены  денежные средства  в сумме 227 737,1 тыс. руб, Думой Нижневартовского района от 14.01.2019 выделено 

89 679,2тыс. руб. 

Общий план по учреждению  на 2019год составляет 

790 064,5тыс. руб. в том числе:
План капитального  строительства 549 550,5тыс. руб.,
План капитального  ремонта -185 440 тыс.руб., Содержание  УКСа-55074тыс.руб.
