



### СМР план VII Национального Финала 2019

С-6, 15 мая , среда	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR		Застройка: монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, перегородок, обклейка стендов															

### СМР план VII Национального Финала 2019

С-5, 16 мая, четверг	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR		Заезд сотрудников WSR															
		Застройка: монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, перегородок, обклейка стендов, монтаж оборудования															

## СМР план VII Национального Финала 2019

С-4, 17 мая, пятница	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR			Регистрация главных экспертов, заместителей главных экспертов														
		Заезд главных экспертов, заместителей главных экспертов, экспертов чемпионата															
		Застройка: монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, получение огр. техники и канцелярии															
питание, трансферы	Трансферы						обед						ужин		Трансферы до гостиниц		

## СМР план VII Национального Финала 2019

С-3, 18 мая, суббота	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR			Регистрация экспертов														
			Заезд участников компетенций Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, Сетевое и системное администрирование, Инженерный дизайн CAD, Реверсивный инжиниринг, Управление жизненным циклом/управление программой, Сварочные технологии, Кондитерское дело														
													Собрание главных экспертов				
	Застройка: устранение недостатков по застройке конкурсных участков, приемка конкурсных площадок																
				"Чемпионат экспертов"													
питание, трансферы	Трансферы от гостиниц						обед						ужин		Трансферы до гостиниц		

## СМР план VII Национального Финала 2019

С-2, 19 мая, воскресенье	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
		Заезд участников, участников Juniors вместе с сопровождающими															
WSR		Приемка конкурсных участков главными экспертами у застройщика, подготовка CIS, подготовка экспертами конкурсных участков															
		Инструктаж и обучение экспертов на площадках, распределение ролей между экспертами, внесение 30% изменений в задания, подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих документов по своим компетенциям															
			Регистрация конкурсантов по компетенциям Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, Сетевое и системное администрирование, Инженерный дизайн САД, Реверсивный инжиниринг, Управление жизненным циклом/управление программой, Сварочные технологии, Кондитерское дело.														
			Инструктаж и обучение конкурсантов (ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с конкурсным заданием, рабочими местами и оборудованием) по компетенциям Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, Сетевое и системное администрирование, Инженерный дизайн САД, Реверсивный инжиниринг, Управление жизненным циклом/управление программой, Сварочные технологии, Кондитерское дело. Передача в Оргкомитет подписанных ведомостей ОТ и ТБ.														
			Подписание оставшихся документов по своим компетенциям														
														Собрание главных экспертов			
			Застройка: устранение недостатков по застройке конкурсных участков, приемка конкурсных площадок														
питание, трансферы	Трансферы							обед					ужин		Трансферы до гостиниц		

## СМР план VII Национального Финала 2019

С-1, 20 мая , понедельник	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	
WSR		Регистрация участников.																
		Инструктаж и обучение участников ( ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с конкурсным заданием, рабочими местами и оборудованием). Передача в Оргкомитет подписанных ведомостей ОТ и ТБ.																
		Основные соревнования по компетенциям Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, Сетевое и системное администрирование, Инженерный дизайн САД, Реверсивный инжиниринг, Управление жизненным циклом/управление программой, Сварочные технологии, Кондитерское дело. Занесение данных в CIS																
													Церемония открытия "VII Национального финала 2019"					
питание, трансферы	Трансферы от гостиниц						обед					ужин		Трансферы до гостиниц				

## СМР план VII Национального Финала 2019

С1, 21 мая, вторник	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR		Основные соревнования, занесение данных в CIS															
		Основные соревнования Juniors, занесение данных в CIS															
													Собрание главных экспертов				
		Проектно-аналитические сессии, деловая программа															
питание, трансферы	Трансферы от гостиниц							обед						ужин		Трансферы до гостиниц	



## СМР план VII Национального Финала 2019

С2, 22 мая, среда	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR		Основные соревнования, занесение данных в CIS															
		Основные соревнования Juniors, занесение данных в CIS															
														Собрание главных экспертов			
		Проектно-аналитические сессии, деловая программа															
питание, трансферы	Трансферы от гостиниц						обед						ужин		Трансферы до гостиниц		

## СМР план VII Национального Финала 2019

СЗ, 23 мая, четверг	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR		Основные соревнования, занесение данных в CIS, закрытие CIS															
		Основные соревнования Juniors, занесение данных в CIS, закрытие CIS															
													Собрание главных экспертов				
		Проектно-аналитические сессии, деловая программа															
питание, трансферы	Трансферы от гостиниц						обед						ужин		Трансферы до гостиниц		

### СМР план VII Национального Финала 2019

С+1, 24 мая, пятница	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR	Закрытие CIS	Сбор экспертов на конкурсных площадках, подведение итогов соревнований															
		Сбор экспертов Juniors на конкурсных площадках, подведение итогов соревнований															
													Церемония закрытия "VII Национального финала 2019"				
	Демонтаж конкурсных площадок																
питание, трансферы	Трансферы от гостиниц						обед						ужин		Трансферы до гостиниц		

## СМР план VII Национального Финала 2019

С+2, 25 мая, суббота	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR		Отезд участников, участников Juniors вместе с сопровождающими, региональных экспертов, заместителей главных экспертов															
														Отезд главных экспертов, технических и технологических менеджеров			
		Демонтаж конкурсных площадок															
питание, трансферы	Трансферы					обед			Трансферы			ужин		Трансферы			

### СМР план VII Национального Финала 2019

С+3, 26 мая, воскресенье	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
WSR		Демонтаж конкурсных площадок															